

Terminplanung

Erhebung von Straßenbaubeiträgen

Maßnahme	Bau- beschluss	Fertig- stellung der Maßnahme	Beitrags- volumen (geschätzt)	Häufige Anlieger- förderung durch Land NRW	Termin- planung - Vor- bereitung	Termin- planung - Abrech- nung
Baustraße	22.06.2016	08.07.2019	405.000 €	./.	2020	2020
Neustraße	22.06.2016	2020	355.000 €	./.	2020	2021
Dresdner Straße / Leipziger Straße	08.05.2019	2020/2021	380.000 €	190.000 €	2020	2021
Kurze Straße	28.11.2018	2020	100.000 €	50.000 €	2021	2022
Mühlenberg	28.11.2018	2021	100.000 €	50.000 €	2021	2022
Bierbrauerstraße	08.05.2019	2021	50.000 €	25.000 €	2022	2023
Kettlerstraße	08.05.2019	2021	80.000 €	40.000 €	2022	2023
Torfstraße	08.05.2019	2021	100.000 €	50.000 €	2022	2023
Schmidtstraße	08.05.2019	2021	60.000 €	30.000 €	2022	2023
Ritterstraße	08.05.2019	2022	200.000 €	100.000 €	2023	2024
Flesgentor	08.05.2019	2022	150.000 €	75.000 €	2023	2024
Kaldenberg	./.	2021/2022	200.000 €	100.000 €	2023	2024
Pastor-Janßen-Straße	./.	2021/2022	230.000 €	115.000 €	2023	2024
		Summe:	2.410.000 €	825.000 €		